PENGELOLAAN PROYEK SISTEM INFORMASI

# Laporan Progres Minggu ke-5

Fase [4] · [Analisis]

Kelompok · Kelas

**Kelompok 5 · 4KA21**

Proyek · Klien

**[Website E-commerce Hijab Shea Daily] · [Eka Suharliana]**

Pelapor · Tanggal

**Rico Lasdiansyah · 1-11-2026**

# Status proyek minggu ini

**STATUS KESELURUHAN**

**[Sesuai jadwal / ~~Berisiko / Terlambat~~]**

**PROGRES RENCANA**

**[ 39 ]%**

target kumulatif di Gantt Chart

**PROGRES REALISASI**

**[ 39 ]%**

pekerjaan yang benar-benar selesai

**Posisi pada peta 7 fase (pindahkan sorotan biru ke fase yang sedang berjalan)**

| Mg 1–2 | Mg 3–4 | Mg 5–6 · kini | Mg 7–8 | Mg 9–12 | Mg 13 | Mg 14–15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Definisi** | **Perencanaan** | **Analisis** | **Desain** | **Pemrograman** | **Pengujian** | **Penerapan** |

**Milestone berikutnya:** [M3 SRS selesai] · Minggu [5-6] · [aman / ~~berisiko~~]

# Rencana vs realisasi minggu ini

| Kode WBS | Tugas | PIC | Target | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Wawancara & observasi lanjutan | SA (Rifki) | 31-10-2026 | [✓ Selesai] | Wawancara via Gmeet 31-10-2026, dihadiri Rico dan Ricardo; hasil dicatat untuk SRS |
| 4.2 | Spesifikasi kebutuhan fungsional & non-fungsional | SA (Rifki) | 01-11-2026 | Selesai | Draf SRS selesai dibuat |
| 4.4 | Review SRS & persetujuan klien | PM (Rico) | 01-11-2026 | Selesai | Menunggu SRS final dan tanda tangan klien |

**Selesai [3] dari [3] tugas**

Status: ✓ Selesai · Terlambat · Revisi · Belum (sesuai aturan main PPSI)

# Hasil kerja minggu ini

## Deliverable dan bukti

| |
|---|
| **Nama Dokumen:**<br>Wawancara Tanggal 31 Oktober 2026 |
| **FInal** |
| **Link:**<br>https://drive.google.com/drive/folders/18jAIcVRi2rgrps9izTEfUv00H74Vrq6Q |

Bukti dokumen



# Kontribusi anggota

| Nama | Peran | Pekerjaan minggu ini (kode WBS) | Jam |
|---|---|---|---|
| Rico | Project Manager | 4.1 Mengikuti wawancara lanjutan klien (31 Okt); 4.4 Menyiapkan review dan penandatanganan SRS | [8] |
| Rifki | System Analyst | 4.2 Menyusun spesifikasi kebutuhan (draf SRS); 4.3 Menyusun use case dan skenario | [8] |
| Rifqi | System Designer | 4.2 Ikut menyusun draf SRS | [8] |
| Ricardo | Programmer | 4.1 Mengikuti wawancara lanjutan klien (31 Okt) | [8] |

Acuan beban: ±8 jam per orang per minggu (4 SKS = 180 jam per semester). Pekerjaan setiap anggota menjadi dasar peer assessment Minggu 6, 8, dan 13.

# Komunikasi dengan klien

### Pertemuan

Sabtu, 31 Oktober 2026 · Gmeet
Hadir: Bu Eka Suharliana (klien), [Rico dan Ricardo]

### Yang dibahas

1. Pembahasan kebutuhan sistem untuk SRS
2. Referensi tampilan website (Lozy Hijab, tanpa warna)
3. Fitur utama + tambahan tracking pesanan
4. Persetujuan dan TTD klien.

### Masukan dan keputusan klien

Klien meminta tampilan website mengikuti referensi Lozy Hijab (layout, katalog produk, dan alur checkout), kecuali warna, dengan sedikit penyesuaian agar tidak terlalu mirip. Fitur katalog, keranjang, dan admin panel disetujui, ditambah fitur tracking pesanan. Tim menyusun draf SRS dari hasil ini.

### Perubahan kebutuhan

tidak ada

# Kendala dan risiko

| ID | Kendala / risiko | Dampak | Tindakan | PIC |
|---|---|---|---|---|
| [R-01] | [Klien sulit ditemui] | [Tinggi] | [Jadwal rutin tiap Sabtu, konfirmasi H-1] | PM |
| [R-02]] | Cakupan fitur membesar | [Sedang] | Mengunci kebutuhan di SRS; perubahan lewat persetujuan PM dan klien | SA |
| [R-05] | Desain mengacu Lozy Hijab, harus dibedakan agar tidak terlalu mirip dan sesuai selera pemilik | [Tinggi] | Ubah warna dan elemen tampilan, minta persetujuan prototipe sebelum pemrograman | SA |

**Bantuan yang dibutuhkan dari dosen**

Tidak ada

# Rencana minggu depan

| Kode WBS | Tugas | PIC | Target |
|---|---|---|---|
| 4.2 | Mulai perancangan arsitektur & basis data (ERD) | SD (Rifqi) | mulai 02-11-2026 |

JATUH TEMPO

## SDD

Minggu [8] · [08-11-2026]

Wawancara [~~tanggal~~ / belum dijadwalkan]